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«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

А.Ф. Мануйлов/____________/

от « 20 » августа 2012 г.

Информация
об изменении срока выполнения работ по Договору  подряда  № 16-ЗК-2012  на выполнение работ на объекте «Замена участка тепловой сети  по адресу: г.Выбор, пр.Победы,3а – ул.Рубежная,13 к/т "Дружба"» (далее - Договора)
г. Выборг                                                                                                          12 августа 2012 г.

В соответствии с п. 9 Договора и п. 20 Положения о закупках ОАО «Выборгтеплоэнерго» Стороны пришли к взаимному соглашению о продлении сроков выполнения работ по Договору, в связи с задержкой выполнения работ по восстановлению благоустройства и не предоставления закрытого ордера до 05 сентября 2012 года, о чем 12 августа 2012 года Стороны подписали Дополнительное соглашение № 1.

Прочие пункты Договора остаются в силе.

